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Toelichting bij de kaarten

Hierbij presenteren wij de kaarten van de bouwwerkzaamheden in de Noordzone van Zuidas.

m  Welke informatie vindt u op deze kaart?

Per maand geven wij op deze kaart aan welke geluidsoverlast u kunt verwachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De informatie
op de kaart en de informatie uit de toelichting baseren wij op bouwplanningen van de aannemers. Per maand geven wij per project aan of er
tijdens de uitvoering sprake is van geluidsoverlast of niet. Ook worden werken in de straat weergegeven waardoor verkeershinder kan
ontstaan. In de legenda leest u door verschillende kleuren eenvoudig af of er geluidsoverlast is. Staat het project niet op de kaart dan is deze
niet in uitvoering die maand.

= Hoe leest u de kaart?

Elk project dat in uitvoering is, is aangegeven in een kleur. De kleur is afhankelijk van de te verwachte geluidsoverlast tijdens de bouw of
geeft het soort werkzaamheden aan. Elk bouwproject heeft een nummer gekregen, welke overeen komt met de nummers in de toelichting.
Ook zijn werkzaamheden die op straatniveau (maaiveld) worden uitgevoerd, weergegeven met een letter op de kaart. Dat zijn gemeentelijke
werkzaamheden, zoals herinrichting van straten of vervanging van kabels en leidingen. In de toelichting leest u tot in detail per project welke
werkzaamheden er gepland staan.
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Toelichting bij de kaarten

= Bouwplanningen

Wij streven ernaar elke eerst volgende maand zo actueel mogelijk weer te geven. Elk kwartaal worden alle kaarten geactualiseerd op basis
van de bouwplanning van de aannemer. Hiermee geven wij u zo gedetailleerd mogelijk inzage in de bouwplanningen. Wij willen wel
meegeven dat hoe verder de maand in de toekomst ligt, hoe moeilijker het is om de bouwplanning te weten.

= Actuele informatie

Op www.amsterdam.nl/zuidas leest u de meest actuele informatie over de bouwontwikkelingen in Zuidas. De bouwprojecten die op dit
moment in uitvoering zijn, staan ook op een kaart op de website. Controleer dus altijd de website voor de meest actuele informatie en blijf op
de hoogte van alle bouwontwikkelingen!

Wist u dat wij ook een nieuwsbrief hebben? Schrijf u in via deze link en krijg automatisch updates van Zuidas.

= Waarom hebben wij deze kaart gemaakt?

Met deze kaart geven wij u als ‘naaste buur’ meer inzicht in de bouwwerkzaamheden en de te verwachte geluidsoverlast. Wij laten hier alle
bouwwerkzaamheden zien, van werkzaamheden die door gemeente worden uitgevoerd tot bouwwerkzaamheden op de kavels. Hiermee
geven wij dus zo'n volledig mogelijke beeld van alle bouwwerkzaamheden in de Noordzone in Zuidas.


http://www.zuidas.nl/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/documenten-indexen/planningen/virtuele-map/uitvoeringsplanning-d/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/documenten-indexen/planningen/virtuele-map/uitvoeringsplanning-d/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbriefzuidas/mailinglist/
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Legenda

= Grijs-blauw gestreept = In afbouw
Het gaat om de bouwfase die volgt na de bouw van het gebouw zelf voor de vastgoedontwikkelingen in Zuidas.

= Blauw =In vitvoering
Het gaat om de bouw van vastgoedontwikkelingen in Zuidas. Met de marktpartij zijn er afspraken gemaakt over stille bouwmethoden,
zoals het schroeven van palen in plaats van heien.

= Rood = In uitvoering: geluidsoverlast
Het gaat om de bouw van vastgoedontwikkelingen in Zuidas, waarbij tijdens deze periode geluidsoverlast ontstaat bij de
werkzaamheden in de bouw. De geluidsoverlast ontstaat doordat er tijdens een bouwfase wordt geheid, damwanden worden getrild of
betonvloeren worden afgewerkt door middel van vlinderen.

= Geel = Bouwrijp maken kavels / maaiveldwerkzaamheden openbare ruimte
Bij bouwrijp maken gaat het om alle gemeentelijke werkzaamheden. Dit is inclusief de gemeentelijke werkzaamheden voor Zuidasdok
en werkzaamheden om een kavel bouwrijp te maken (klaar om te bouwen) voordat de marktpartij start met de uitvoering. Het gaat
daarnaast om werkzaamheden van nutsbedrijven, zoals het verleggen van kabels en leidingen.
Bij maaiveldwerkzaamheden gaat het om alle werkzaamheden in de openbare ruimte voorafgaand aan de oplevering van het vastgoed.
Het gaat ook om werkzaamheden in opdracht van de gemeente in de openbare ruimte, zoals herinrichting van straten.

= Oranje = Bouwrijp maken kavels / maaiveldwerkzaamheden openbare ruimte: geluidsoverlast
Zie omschrijving ‘geel’, waarbij er bij deze werkzaamheden sprake is van geluidsoverlast

m  Sterretje = Evenement
Het gaat om grote evenementen in Zuidas die mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. Deze hoeven niet georganiseerd te zijn door Zuidas.



Augustus 2016

| ROESKESTRAAT | | PARNAS | | STRAWINSKY | | BEETHOVEN |

RAI KOP ZUIDAS

m“‘l /," -"'—;r:i --------- I|‘
4 — - :
T — E
: ‘ = :
H GE pr A
AUGUSTUS 2016

In afbouw [ In uitvoering

I In uitvoering: geluidsoverlast i} Bouwrijp maken/maaiveldwerk {0l Bouwrijp maken/maaiveldwerk: geluidsoverlast # Evenement

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Versie d.d. 10 augustus 2016. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaiveldwerkzaamheden en evenementen.
Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 3e kwartaal 2016 (peildatum 1 juli 2016), update 4 keer per jaar.
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Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Versie d.d. 10 augustus 2016. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaiveldwerkzaamheden en evenementen.
Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 3e kwartaal 2016 (peildatum 1 juli 2016), update 4 keer per jaar.
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Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Versie d.d. 10 augustus 2016. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaiveldwerkzaamheden en evenementen.
Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 3e kwartaal 2016 (peildatum 1 juli 2016), update 4 keer per jaar.



November 2016

| ROESKESTRAAT | |

PARNAS

| | STRAWINSKY |

| BEETHOVEN |

\
1
1
1
|

NOVEMBER 2016
In afbouw

1
{
i

e o SR I el

In uitvoering

I In uitvoering: geluidsoverlast '}

KOP ZUIDAS

STATION ZUID

Bouwrijp maken/maaiveldwerk

{0 Bouwrijp maken/maaiveldwerk: geluidsoverlast ~ % Evenement

Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Versie d.d. 10 augustus 2016. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaiveldwerkzaamheden en evenementen.
Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 3e kwartaal 2016 (peildatum 1 juli 2016), update 4 keer per jaar.
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Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Versie d.d. 10 augustus 2016. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaiveldwerkzaamheden en evenementen.

Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 3e kwartaal 2016 (peildatum 1 juli 2016), update 4 keer per jaar.
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Disclaimer: Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Versie d.d. 10 augustus 2016. Deze maandkaarten worden regelmatig geactualiseerd o.b.v. actuele planning maaiveldwerkzaamheden en evenementen.
Planning vastgoedontwikkelingen o.b.v. Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 3e kwartaal 2016 (peildatum 1 juli 2016), update 4 keer per jaar.
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Disclaimer

dd. 10 augustus 2016
Planning volgens Uitvoeringsplanning Zuidas 3¢ kwartaal 2016 (peildatum 1 juli 2016)
Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend
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Bouwplanning
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Fred. Roeskestraat

Uitbreiding Gerrit Rietveld Academie (Fred. Roeskestraat g6)
— Inuitvoering: mei 2016 —juni 2017

Woningbouw De Fred (Fred. Roeskestraat 88a)
— Inuitvoering: juni 2015 - mei 2017 (oplevering medio 2017)

Interne verbouwing en uitbreiding Olympic Plaza (Fred. Roeskestraat 123)
— Inuitvoering: juli 2016 — oktober 2017
- Strippen bestaande gebouw (inpandig, geen geluidsoverlast): juli — september 2016
- Ontmantelen bestaande gebouw en nieuwbouw: oktober — december 2016
- Fundering (funderingstechniek is nog niet bekend en daarmee mate van geluidsoverlast): vanaf oktober 2016
- Oplevering: oktober 2017
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Bouwplanning

m Fred. Roeskestraat

5. Nieuwbouw kantoorpaviljoen Telesto

— Inuitvoering (incl. maaiveldinrichting): bouw is gestart, oplevering oktober 2016

— Tijdelijke maaiveldinrichting paviljoen Telesto: september — november 2016

6. Nieuwbouw The Pavillion [ schakelstation Liander

— Aanbrengen grondkering (evt. damwand — geeft geluidsoverlast): juli - augustus 2016 (2-3 weken)
— Inrichten schakelstation: mei 2016 - april 2017

A. Herprofilering Fred. Roeskestraat en verlengde Fred. Roeskestraat

— Inuitvoering: oktober 2016 — oktober 2017
- Maaiveldinrichting Fred. Roeskestraat en verlengde Fred. Roeskestraat (deelopdracht 2): oktober 2016 — maart 2017
- Bundeling: april - mei 2017
- Maaiveldinrichting Fred. Roeskestraat (deelopdracht 3): juni— medio oktober 2017
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Bouwplanning

Parnas

7. Bouw tijdelijke parkeergarage Rechtbank
— Inuitvoering: start medio juni 2016, oplevering 1 oktober 2016 (in afbouw vanaf september 2016)

8. Bouw tijdelijke zittingzalen Rechtbank
— Inuitvoering: is gestart, oplevering 1 oktober 2016 (in afbouw vanaf mei 2016)

B. Maaiveldinrichting tijdelijke Rechtbank
— Inuitvoering: is gestart, gereed 1 oktober 2016

C. Liander 20kV-werk op grens Parnas en Strawinsky
— Uitvoering: november 2016 — Q2 2017
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Bouwplanning

= Strawinsky

11. Nieuwbouw parkeergarage Atrium
— Inuitvoering inclusief maaiveldinrichting: februari 2015 — november 2016

Aanbrengen damwanden (fase 2) - damwanden worden getrild, geluidsoverlast te verwachten: is gestart (26 april), gereed
augustus 2016

Verwijderen damwanden (d.m.v. trillen, geeft geluidsoverlast): september — medio oktober 2016
- Fietspad is afgesloten t/m november 2016

12. Nieuwbouw Atrium toren zuid
— Inuitvoering: bouw is gestart, oplevering juni 2017
- Bouwmethode is geluidsarm
13. Nieuwbouw Atrium toren noord
— Inuitvoering: augustus 2016 — september 2017
- Bouwmethode is geluidsarm

14. Sloop parkeergarage Atrium

— Uitvoering sloop resterend deel: planning volgt nog (2017)
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Bouwplanning

= Strawinsky
17. Herontwikkeling Nationale Postcodeloterij (Prinses Irenestraat 33)

— Verwijderen en aanbrengen riolering: 18 juli — begin augustus 2016 (3 weken) (voet- en fietsverkeer wordt omgeleid)
— Inuitvoering: medio oktober 2016 — maart 2018

- Uitvoering sloop: medio oktober — medio december 2016

- Bouwmethode (fundering en damwanden) is geluidsarm
— Versmallen fietspad Strawinskylaan: herfstvakantie, 17-21 oktober (verkeer kan erlangs)

D. Tijdelijke maatregelen Strawinskylaan

— Inuitvoering: september 2016 — maart 2017
- Verplaatsen trammasten: september 2016 (nachtwerk GVB: 4 — 26 september, geluidsoverlast)
- Uitvoering rijbaan noord: oktober — 31 december 2016
- Uitvoering rijbaan zuid: 31 december 2016 — begin maart 2017
- Uitvoering perrons: februari — mei 2017

— Omgevingshinder:
- Het werk van GVB geeft geluidsoverlast
- De parkeergarages aan de Strawinskylaan blijven tijdens het gehele werk bereikbaar
- Gedeeltelijke stremming rijbaan in één richting
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Bouwplanning

= Strawinsky

E. Aanleg WKO-bronnen t.b.v. Atrium in Parnassusweg (t.p.v. Breevast)
— Inuitvoering (weghalen verharding en tot 120 meter diep boren): 18 juli — november 2016

Let op: fietsers kunnen door, behalve tijdens aanbrengen casings (omleiding via Vijfhoek of Prinses Irenestraat)

F. Definitieve maaiveldinrichting Atrium 1¢ fase
— Inuitvoering: november 2016 — april 2017 (geen geluidsoverlast)
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Bouwplanning

= Beethoven

G. Beplantingt.p.v. boringen stadswarmte (Zuidasdok/MENZ Dok)
— Uitvoering beplanting: november 2016

H. Aanleg fietspad vanaf Beethovenstraat naar Beatrixpark (tussen AkzoNobel en Stibbe door)
— Inuitvoering: juli— augustus 2016 (openstelling 2¢ helft augustus 2016)
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Bouwplanning

= RAI

I. Woonrijp maken ten noorden van parkeergebouw RAI
— Inuitvoering: juli — medio augustus 2016 (omleidingen, geen overlast)

23. Strand Zuid
— Verleggenriolering (door RAI): oktober —november 2016 (indicatieve planning, weinig geluidsoverlast)
— Sloop bestaande gebouw en nieuwbouw: november 2016 — maart 2017 (verwachte opening: april 2017)

24. Nieuwbouw parkeergebouw RAI (Europaplein 24)
— Inuitvoering: september 2015 — augustus 2016
- Woonrijp maken: 19 juli — medio augustus 2016 (4 weken)
- Bouwmethode is geheel geluidsarm

25. Nieuwbouw hotel RAI nhow

— Bouwrijp maken: eind mei 2016 — 1 september 2016 (enkele fietspaden worden kortstondig omgeleid)
— Verleggen voet- en fietspad: medio september — medio oktober 2016 (evt. met afsluiten fietspad vanwege aanleg damwanden)
— Bouw inclusief maaiveldinrichting: 1 september 2016 — begin september 2019

- Bouwmethode is geluidsarm

- Aanbrengen damwanden (gedeeltelijk trillend, geeft geluidsoverlast): medio september — medio oktober 2016 (4 weken)
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Bouwplanning

= RAI

J. Eigen werk RAI (RAI-terrein)
— Inuitvoering: juli — medio augustus 2016
— Fietsers worden omgeleid ten noorden van het werk

26. Station Amsterdam RAI
— Uitbreiding metrohal en fietsenstalling: 2017/2018 (planning volgt nog)

K. Fietspad Groene Zoom — meest westelijke deel (Zuidasdok)
— Verleggen NUON-warmteleidingen naar eigen terrein RAI: 2¢ helft september 2016
- Voet- en fietsverkeer kunnen langs het werk lopen/fietsen (geringe impact)
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Bouwplanning

= Kop Zuidas

31. Nieuwbouw woongebouw Amstelwijck (kavel H3)
— Inuitvoering: juni 2015 - eind september 2016
— Maaiveldinrichting: zie M.

32. Nieuwbouw woongebouw RIV// (kavel H1/H2)
— Inuitvoering: november 2015 — maart 2017

L. Herstel asfaltering Gelrestraat
— Inuitvoering: september 2016
— LET OP: grote impact op bereikbaarheid voor autoverkeer

M. Herprofilering Zuidelijke Wandelweg incl. aanleg watervertragende groenstrook (t.h.v. kavel H3)
— Inuitvoering: juli— november 2016
- Maaiveldinrichting fase 1: juli — september 2016
- Maaiveldinrichting fase 2: oktober - november 2016
— Fietsers worden omgeleid via de Veluwelaan
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Bouwplanning

= Kop Zuidas
N. Aanpassen fietspad t.p.v. huidige rotonde
— Inuitvoering: oktober 2016 (2 weken)

O. Baroniestraat (werkzaamheden Stadsdeel Zuid)
— Inuitvoering: nazomer 2016
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Bouwplanning

= Evenementen
Evenementen die voornamelijk als gevolg van elektronisch versterkte muziek en duur voor overlast kunnen zorgen:

Grachtenfestival Amsterdam in Zuidas
16 augustus 2016: Beethovenplein

17 augustus 2016: Summertime

18 augustus 2016: Gustav Mahlerplein

Huldiging deelnemers Olympische Spelen (RAI)
23 augustus 2016

IBC-evenement (in RAI)
8-12 september 2016

Amsterdam Marathon (via Beethovenstraat, Gershwinplein en noordelijke fietspad De Boelelaan)
16 oktober 2016

Amsterdam Dance Event (RAI)
21 oktober 2016



