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Toelichting bij de kaarten

Hierbij presenteren wij de kaarten van de bouwwerkzaamheden voor Zuidas en Zuidasdok.

m  Welke informatie vindt u op deze kaart?

Per maand geven wij op deze kaart aan welke geluidsoverlast u kunt verwachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. De informatie
op de kaart en de informatie uit de toelichting baseren wij op bouwplanningen van de aannemers. Per maand geven wij per project aan of er
tijdens de uitvoering sprake is van geluidsoverlast of niet. Ook worden werken in de straat weergegeven waardoor verkeershinder kan
ontstaan. In de legenda leest u door verschillende kleuren eenvoudig af of er geluidsoverlast is. Staat het project niet op de kaart dan is deze
niet in uitvoering die maand.

= Hoe leest u de kaart?

Elk project dat in uitvoering is, is aangegeven in een kleur. De kleur is afhankelijk van de te verwachte geluidsoverlast tijdens de bouw of
geeft het soort werkzaamheden aan. Elk bouwproject heeft een nummer gekregen, welke overeen komt met de nummers in de toelichting.
Ook zijn werkzaamheden die op straatniveau (maaiveld) worden uitgevoerd, weergegeven met een letter op de kaart. Dat zijn gemeentelijke
werkzaamheden, zoals herinrichting van straten of vervanging van kabels en leidingen. In de toelichting leest u tot in detail per project welke
werkzaamheden er gepland staan.
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Toelichting bij de kaarten

= Bouwplanningen

Wij streven ernaar elke eerst volgende maand zo actueel mogelijk weer te geven. Elk kwartaal worden alle kaarten geactualiseerd op basis
van de bouwplanning van de aannemer. Hiermee geven wij u zo gedetailleerd mogelijk inzage in de bouwplanningen. Wij willen wel
meegeven dat hoe verder de maand in de toekomst ligt, hoe moeilijker het is om de bouwplanning te weten.

= Actuele informatie

Op www.amsterdam.nl/zuidas leest u de meest actuele informatie over de bouwontwikkelingen in Zuidas. De bouwprojecten die op dit
moment in uitvoering zijn, staan ook op een kaart op de website. Controleer dus altijd de website voor de meest actuele informatie en blijf op
de hoogte van alle bouwontwikkelingen!

Wist u dat wij ook een nieuwsbrief hebben? Schrijf u in via deze link en krijg automatisch updates van Zuidas.

= Waarom hebben wij deze kaart gemaakt?

Met deze kaart geven wij u als ‘naaste buur’ meer inzicht in de bouwwerkzaamheden en de te verwachte geluidsoverlast. Wij laten hier alle
bouwwerkzaamheden zien, van werkzaamheden die door gemeente worden uitgevoerd tot bouwwerkzaamheden op de kavels. Hiermee
geven wij dus zo'n volledig mogelijke beeld van alle bouwwerkzaamheden in Zuidas.


http://www.zuidas.nl/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/documenten-indexen/planningen/virtuele-map/uitvoeringsplanning-d/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/documenten-indexen/planningen/virtuele-map/uitvoeringsplanning-d/
http://www.amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbriefzuidas/mailinglist/
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Legenda

= Grijs-blauw gestreept = In afbouw
Het gaat om de bouwfase die volgt na de bouw van het gebouw zelf voor de vastgoedontwikkelingen in Zuidas.

= Blauw =In vitvoering
Het gaat om de bouw van vastgoedontwikkelingen in Zuidas. Met de marktpartij zijn er afspraken gemaakt over stille bouwmethoden,
zoals het schroeven van palen in plaats van heien.

= Rood = In uitvoering: geluidsoverlast
Het gaat om de bouw van vastgoedontwikkelingen in Zuidas, waarbij tijdens deze periode geluidsoverlast ontstaat bij de
werkzaamheden in de bouw. De geluidsoverlast ontstaat doordat er tijdens een bouwfase wordt geheid, damwanden worden getrild of
betonvloeren worden afgewerkt door middel van vlinderen.

= Geel = Bouwrijp maken kavels / maaiveldwerkzaamheden openbare ruimte
Bij bouwrijp maken gaat het om alle gemeentelijke werkzaamheden. Dit is inclusief de gemeentelijke werkzaamheden voor Zuidasdok
en werkzaamheden om een kavel bouwrijp te maken (klaar om te bouwen) voordat de marktpartij start met de uitvoering. Het gaat
daarnaast om werkzaamheden van nutsbedrijven, zoals het verleggen van kabels en leidingen.
Bij maaiveldwerkzaamheden gaat het om alle werkzaamheden in de openbare ruimte voorafgaand aan de oplevering van het vastgoed.
Het gaat ook om werkzaamheden in opdracht van de gemeente in de openbare ruimte, zoals herinrichting van straten.

= Oranje = Bouwrijp maken kavels / maaiveldwerkzaamheden openbare ruimte: geluidsoverlast
Zie omschrijving ‘geel’, waarbij er bij deze werkzaamheden sprake is van geluidsoverlast

m  Sterretje = Evenement
Het gaat om grote evenementen in Zuidas die mogelijk geluidsoverlast veroorzaken. Deze hoeven niet georganiseerd te zijn door Zuidas.
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Disclaimer

dd. 24 mei 2018

Planning Zuidas volgens Indicatieve Uitvoeringsplanning Zuidas 2¢ kwartaal 2018 (peildatum 1 april 2018)

Zuidasdok: Kaart Voorbereidende werkzaamheden ZuidPlus 2018 (versie 6 april 2018)

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Weergegeven locaties ZuidPlus zijn indicatief.
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Bouwplanning

Fred. Roeskestraat

Uitbreiding Gerrit Rietveld Academie (Fred. Roeskestraat 96)
— Inuitvoering: mei 2016 — december 2018
— Inhuizing eninrichten binnenterrein: in zomervakantie 2018 (geen beslag op de openbare ruimte)

bk

7. Interne verbouwing en uitbreiding Olympic Plaza / The Boutique Office (Fred. Roeskestraat 123)

— Inhuizing (gefaseerd): tot september 2018

Herprofilering Fred. Roeskestraat en verlengde Fred. Roeskestraat
— Inuitvoering: december 2016 — begin mei 2018

Q

- Restwerkzaamheden: juni—juli 2018

z5. Bouw nieuw personeelsverblijf metrostation Amstelveenseweg (Zuidasdok)
— Inuitvoering: oktober 2018 — januari 2019
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Bouwplanning

m Parnas

8. Nieuwbouw Rechtbank
— Uitvoering nieuwbouw: 2 oktober 2017 — oktober 2020
- Inrichting maaiveld en aanleg hellingbaan: vanaf maart 2020
— Mini-schakelstation: medio 2019
- Aanleg tracé met voeding vanuit AVP in de Fred. Roeskestraat: moet mei 2019 gereed zijn

- Tracé wordt nuonderzochti.o.m. Liander

b. Tijdelijke maaiveldinrichting locatie tijdelijke Rechtbank
Uitvoering tijdelijke maaiveldinrichting tot sloop tijdelijke Rechtbank na oplevering nieuwbouw (2020): augustus 2018
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Bouwplanning

= Strawinsky

10. Atrium
— Fietsenstalling is toegankelijk, nog afrondende werkzaamheden

11. Sloop parkeergarage Atrium/CRI
— Uitvoering sloop resterend deel: maart — medio juni 2018 (Zuidasdok)

12. Verbouwing 2Amsterdam
— Strippen gevel: oktober 2017 — juni 2018
— Uitvoering parkeergarage: start september 2018
— Verbouwing hotel (zuidtoren): december 2019 —juni 2020
— Verbouwing kantoren (noordtoren): januari 2020 — juni 2021

14. Herontwikkeling Goede Doelen Loterijen (Prinses Irenestraat 33)
— Inuitvoering: medio oktober 2016 — oktober 2018
— Inrichting voorplein: oktober —november 2018

15. UitbreidingWTC
— Inuitvoering: september 2018 — Q4 2020 (oplevering)
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Bouwplanning

Strawinsky

Bouwrijp maken Eduard van Beinumstraat (oostzijde)
— Inuitvoering: januari — september 2018
— Eduard van Beinumstraat uit verkeer t/m Q2 2020 (bij deeloplevering 2Amsterdam), openstelling begin Q3 2020

o

d. Funderingswerkzaamheden WTC torenH en |
— Aanpassen schoorpalen funderingsconstructie: april — 20 oktober 2018

e. Aanleg definitief maaiveld Vijfhoek
— Aanleg definitief maaiveld: mei — oktober 2018

=h

Aanleg drainage en hemelwaterriool Prinses Irenestraat (werk Zuidas)
— Inuitvoering: september 2018 - maart 2019

g. Aanleg diepriool ventweg Beethovenstraat (werk Waternet, coordinatie Stadsdeel)
— Inuitvoering: maart 2019 — maart 2020
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Bouwplanning

= Strawinsky

z7a. Sloop gelijkrichterstation metro (Zuidasdok)
— Inuitvoering: augustus 2018

Z7b. Inrichten voorbouwlocatie treindek 4, metrodek 5, 6/7 Brittenpassage Noord (Zuidasdok)
— Inuitvoering: november 2018 — maart 2019

z9. Installeren bouwmonitoring kerngebied (Strawinsky en Mahler) (Zuidasdok) (niet weergegeven op de kaart)
— Inuitvoering: juni — september 2018
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Bouwplanning

= RAI

19. Nieuwbouw hotel nhow Amsterdam RAI
— Bouw inclusief maaiveldinrichting: 1 september 2016 — september 2019

20. Station Amsterdam RAI
Uitbreiding metrohal en fietsenstalling: september 2018 (na de bouwvak) — mei 2019 (indicatief)

h. Aanleg warmteleiding (Nuon) in ventweg RAI (eigen terrein RAI)
— Inuitvoering: juni [ juli 2018

i. Aanpassingen Europaplein i.v.m. opening Noord/Zuidlijn (RAI / MET)
— Inuitvoering: juni—juli 2018
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Bouwplanning

= RAI

j. Aanleg drainagetransportriool (DT-riool) onder fietstunneltje Europaboulevard (werk Waternet)
— Inuitvoering: 30 juli — 25 augustus 2018
- Loop- en fietsroute wordt afgesloten

k. Aansluiting K&L van Zorgvlied tot hotel nhow Amsterdam RAI (werk Liander)
— Inuitvoering: oktober 2018

I. Aanleg nieuw spoor tramlijn 4 (werk MET en GVB)
— Inuitvoering: oktober 2018
- Buitendienststelling lijn 4 (keerlus eruit): oktober 2018 (in deze periode gebruik maken van de Noord/Zuidlijn)
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Bouwplanning

= Kop Zuidas

21. Nieuwbouw kavel C2 (Suitsupply)
— Inuitvoering: maart 2018 — februari 2020

22. Nieuwbouw woningen Sud (kavel G1, COD)
— Inuitvoering: mei 2018 —januari 2020
- Bouwhinder door intrillen damwanden

23. Nieuwbouw zorgwoningen Zuidoever (kavel G2, Cordaan)
— Inuitvoering: maart 2018 - juli 2019
- Bouwhinder door intrillen damwanden

m. Maaiveldinrichting oostzijde kavel H1/Hz2 incl. kade en vluchtbrug
— Inuitvoering: juni 2017 — oktober 2018

n. Aanleg drainagetransportriool (DT-riool) langs A1o-strook (werk Waternet)
— Inuitvoering: september — oktober 2018 (n.t.b)
- Voor dit werk normale hinder
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Bouwplanning

m Kenniskwartier

32. Sloop Zusterflat (VUmc)
— Uitvoering sloop: n.t.b.
- Geeft geluidsoverlast

33. Interne verbouwing brug Polikliniek — Oncologie (VUmc)
— Uitvoering: Q3 2018 - Q3 2019

34. Imaging Center (VUmc)
— Inuitvoering: is gestart, oplevering maart 2019

36. Nieuwe Universiteitsgebouw VU (Nu.VU)

— Afbouw: oktober 2018 — zomer 2019
— Inhuizing: zomer 2019 — september 2019

46. Hourglass (kavel 3b Noord)
— Inuitvoering (bouw casco): oktober 2017 — december 2019
— In-enverhuizing: januari—1 juli 2020
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Bouwplanning

m Kenniskwartier

o. Afvalstoffendepot, noordelijke ontsluiting en maaiveldinrichting tussen VUmc Polikliniek, O2 en ACTA (eigen werk VUmc)
— Inuitvoering (op eigen terrein VUmc): on hold

p. Deelproject 13b (Van der Boechorststraat en tussenstraat)
— Inuitvoering: begin november — kerst 2018 (6 weken)

g1. Aanleg maaiveld ten zuiden van wegvak De Boelelaan zuidwest
— Inuitvoering: mei— 23 juli 2018
— Afronden werk in de periode september —november 2018

g2. Uitvoering wegvak De Boelelaan zuidwest (zomerwerk)
— Uitvoering (incl. verharden trambaan): 23 juli — 31 augustus 2018
— Omleidingen:
- Bussen worden omgeleid via de trambaan gedurende week 30 t/m 32 (23 juli — 3 augustus)
- Auto’s worden omgeleid via de reguliere omleidingsroute Amstelveenseweg —Van Nijenrodeweg — Buitenveldertselaan

z5. Bouw nieuw personeelsverblijf metrostation Amstelveenseweg (Zuidasdok)
— Inuitvoering: oktober 2018 — januari 2019
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Bouwplanning

= Mabhler
z8. Inrichten voorbouwlocatie treindek 1, 2/3 Brittenpassage Zuid (Zuidasdok)
— Inuitvoering: september —november 2018

z9. Installeren bouwmonitoring kerngebied (Strawinsky en Mahler) (Zuidasdok) (niet weergegeven op de kaart)
— Inuitvoering: juni — september 2018
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Bouwplanning

= Gershwin

55. Woningen The George (kavel 1b)
— Inuitvoering: begin december 2017 — mei 2020
- Bouw garage: is gestart (duur ca. 1 jaar)
- Bouw bovenbouw (woningen): oktober 2018 — mei 2020

56. Woningen The Gustav (kavel 2b)
— Inuitvoering: begin december 2017 — mei 2020
- Bouw garage: is gestart (duur ca. 1 jaar)
- Bouw bovenbouw (woningen): augustus 2018 — mei 2020

57. Woningen Xavier (kavel 4)

— Inuitvoering (incl. afbouw): is gestart, oplevering maart/april 2019 (weinig geluid)
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Bouwplanning
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Gershwin

Inrichting Mahlerplein zuid
— Inuitvoering: augustus —december 2018

Trapconstructie De Boelegracht (Parnassusweg)
— Inuitvoering: januari —juli 2018
- Bouwhinder (niet excessief)

. Inrichting pocketparkjes t.p.v kavel g9/11/13/15

— Inuitvoering: vanaf zomer 2018 (n.t.b.)

. Aanleg kademuren tussen kavel g+11 en 11+13 en graven De Boelegracht ten zuiden van kavel 9/11/13/15
— Inuitvoering: is gestart, oplevering juli 2018
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Bouwplanning

= Ravel

58.Valley (P15)
— Inuitvoering: juli 2017 — maart 2021 (oplevering)
Het deel van P15 ten zuiden van de nieuwe inrit aan de Beethovenstraat blijft tot start bouw ontwikkelveld 2 in gebruik

als werkterrein

59. Clubgebouw en tribune AFC
— Inuitvoering incl. inhuizing: september 2018 — november 2019

v. AFC, aanleg veld 3 op parkeerbak
— In uitvoering: april —augustus 2018
- Geen hinder (bouwverkeer gaat langs Spoorslagsloot naar het werkterrein)

w. Aanleg 20kV-leiding (tussen IKC en westelijke ingang AFC)
— Inuitvoering: juni 2018
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Bouwplanning

Y.

N

Ravel

Bomenkap 3¢ fase AFC (bomen op sportpark )

In vitvoering: december 2018

Aanleg K&L Vivaldistraat midden

In vitvoering: september —november 2018

Geen hinder (er is genoeg ruimte om het verkeer langs het werk te leiden)

. Aanleg K&L Scarlattilaan
In vitvoering: oktober 2018 — april 2019

Geen hinder voor de omgeving
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Bouwplanning

= Vivaldi

60. EMA (kavel 12)
— Inuitvoering: 1 mei 2018 — 15 november 2019 (oplevering)

61.Van der Valk Hotel Zuidas (kavel 14)
— Inuitvoering: november 2017 —juli 2019
— Inhuizing: augustus 2019 - februari 2020

62. Hoogspanningsonderstation Zorgvlied
— Inuitvoering: in afbouw, oplevering juni 2018 (gereed voor bouwvak 2018) (weinig geluid)
- Aanleg maaiveld en plaatsen kunsthek (werk op eigen terrein): juni - september 2018

z11. Damwandinstallatieproef Vivaldi (Zuidasdok)
— Inuitvoering: juni 2018

z12. Inrichten voorbouwlocatie treindek 1-4 Vivalditunnel (Zuidasdok)
— Inuitvoering: september —november 2018
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Bouwplanning

m Zuidasdok

z1. Inrichten bouwplaats HUB West (niet weergegeven op de kaart)
— Inuitvoering: september —november 2018

z2. Inrichten bouwplaats knooppunt De Nieuwe Meer (niet weergegeven op de kaart)
— Inuitvoering: september — december 2018

z3. Verplaatsen brugbediening naar sluisgebouw (niet weergegeven op de kaart)
— Inuitvoering: september —november 2018

z4. Inrichten bouwplaats Schinkel Zuid (niet weergegeven op de kaart)
— Inuitvoering: september —december 2018

z5. Bouw nieuw personeelsverblijf metrostation Amstelveenseweg
— Inuitvoering: oktober 2018 — januari 2019

z6. A10 maatvoering (niet weergegeven op de kaart)
— Inuitvoering: mei —december 2018
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Bouwplanning

m Zuidasdok

z7a. Sloop gelijkrichterstation metro
— Inuitvoering: augustus 2018

Z7b. Inrichten voorbouwlocatie treindek 4, metrodek 5, 6/7 Brittenpassage Noord
— Inuitvoering: november 2018 — maart 2019

z8. Inrichten voorbouwlocatie treindek 1, 2/3 Brittenpassage Zuid
— Inuitvoering: september —november 2018

z9. Installeren bouwmonitoring kerngebied (Strawinsky en Mahler) (niet weergegeven op de kaart)
— Inuitvoering: juni — september 2018

z11. Damwandinstallatieproef Vivaldi
— Inuitvoering: juni 2018

z12. Inrichten voorbouwlocatie treindek 1-4 Vivalditunnel
— Inuitvoering: september —november 2018
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Bouwplanning

m Zuidasdok

z13. Uitvoeren onderzoeken gehele projectgebied (niet weergegeven op de kaart)
— Asfaltonderzoeken: mei - juni 2018
— Bodemonderzoeken: april —juli 2018
— Sonderingen: april —augustus 2018
— Onderzoek met grondradar: n.t.b.

z14. Bomenkap (locaties n.t.b.) (niet weergegeven op de kaart)
— Inuitvoering: november 2018 — maart 2019

z15. Proefsleuven voor kabels en leidingen (niet weergegeven op de kaart)
— Inuitvoering: mei —december 2018
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Bouwplanning

m Evenementen

Evenementen die voornamelijk als gevolg van elektronisch versterkte muziek en duur voor overlast kunnen zorgen:

Zuidas Culinair Zomerfeest @ Zuidplein
29 juni 2018

Opening Noord/Zuidlijn
22 juli 2018

Grachtenfestival
10 - 19 augustus 2018

Zuidas Run
28 september 2018



