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Introductie ZuidPlus
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Scope Zuidasdok
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Achtergrond
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• Het project Zuidasdok omvat:
1) uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid 
2) verbreden en deels ondergronds brengen van de A10 Zuid
3) Herinrichten knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer

• Projectgebied is circa 6 kilometer lang, over volledig tracé moeten bomen worden gekapt 
om ruimte te maken. Voor circa 14.400 bomen is reeds een kapvergunning verleend.

• Relatief veel bomen die dicht op elkaar staan, met name in de bermen. 

• Na oplevering: zo veel mogelijk groen terug, echter niet in dezelfde hoeveelheid. Meer 
diversiteit in beplanting.



Stand van zaken bomen
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• Er wordt gekapt volgens het just-in-time principe.

• Afgelopen kapseizoen circa 630 bomen gekapt op twee locaties in verband met 
voorbereidende bouwwerkzaamheden,  zoals bv op het werkterrein aan de Arnold 
Schönberglaan.

• Komend kapseizoen (november 2018 - maart 2019) wordt een groot deel van de overige 
bomen gekapt. Dit ten behoeve van werkzaamheden die van november 2018 tot en met 
november 2019 gepland staan.

• Extra kapvergunning nodig voor een viertal locaties + twee locaties voor werkterreinen 
waar de vergunningsprocedure al is gestart.



Overzicht totale bomenkap
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Bomen/bosvakken (West – de Nieuwe Meer)
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Bomen/bosvakken (Zuidas centrumgebied)
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Bomen/bosvakken (Oost – Amstel)
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Kapseizoen 2018 - 2019 (1)
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Locatie Reden (just-in-time principe) Planning kap

West (de Nieuwe 
Meer)

Bouw nieuw opkomstgebouw (metro 
Amstelveenseweg) vanaf november 2018

November 2018

Aanbrengen voorbelasting voor verbreding 
A10 Zuid t.h.v. knooppunt Nieuwe Meer 
vanaf juni 2019

November 2018 –
Februari 2019



Kapseizoen 2018 - 2019 (2)
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Locatie Reden (just-in-time principe) Planning kap

Centrumgebied Aanbrengen voorbelasting voor verbreding 
A10 Zuid en bouwweg vanaf juni 2019

December 2018 –
Februari 2019

Verbreding stationspassage (Minerva) ter 
hoogte van de Mahlerplein gelijktijdig met 
buitendienststelling in mei – juni 2019

December 2018
(10-21 december)



Kapseizoen 2018 - 2019 (3)
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Locatie Reden (just-in-time principe) Planning kap

Centrumgebied Aanleg Vivaldipassage en voorbelasting voor 
verbreding A10 Zuid vanaf juni 2019

November 2018
(1-23 november)
op verzoek van gemeente 
Amsterdam naar begin van het 
kapseizoen geschoven i.v.m. 
herinrichting Scarlattilaan.
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Locatie Reden (just-in-time principe) Planning

Oost (Amstel) Aanbrengen voorbelasting voor verbreding 
A10 Zuid en opstelplaats hijskranen voor 
aanleg nieuwe bruggen ter hoogte van 
knooppunt Amstel vanaf juni 2019

Januari – Maart 2019

Kapseizoen 2018 - 2019 (4) 
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Locatie Reden (just-in-time principe) Planning

Oost (Amstel) Aanbrengen voorbelasting voor verbreding 
A10 Zuid en bouwweg ter hoogte van 
knooppunt Amstel vanaf juni 2019

Februari – Maart 2019

Kapseizoen 2018 - 2019 (5) 



Extra bomenkap
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• Vier locaties
• 2 x Schinkel 
• Tripolis
• Kerngebied 

• Ongeveer 50 bomen

• Inventarisatie boomkenmerken, -kwaliteit, verplantbaarheid en ecologie is uitgevoerd

• Meerdere vergunningaanvragen 
- Vanwege verschillende startdata 
- Vanwege wisselende proceduretijd (binnen of buiten TB)
- Eerste aanvraag binnen nu en twee weken (Brittenpassage)
- Uitgangspunt is Just in Time



Extra bomenkap overzicht
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Extra bomenkap Schinkel (2 locaties)
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Locatie Reden (just-in-time principe) Planning kap

West (Schinkel) Aanleg extra brug bij de Schinkel 
(opstelplaats voor kraan tijdens de bouw van 
de brug en na de bouw voor onderhoud van 
de sluis)

Februari 2019



Extra bomenkap Tripolis
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Locatie Reden (just-in-time principe) Planning kap

West (Tripolis) Aanbrengen voorbelasting en aanleg nieuwe 
oprit A10 Zuid ter hoogte van het Tripolis
gebouw vanaf juni 2019

Kapseizoen 2019/2020



Extra bomenkap Brittenpassage
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Locatie Reden (just-in-time principe) Planning kap

Centrumgebied Bouw dekken Brittenpassage start maart 
2019

December 2018

Het gaat om de bomen met een 
blauw kader, uitgezonderd de 
kaders met een rood kruis



Overige aandachtspunten
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• Planning bouw Zuidasdok kan nog wijzigen. Integraal voorontwerp nog niet afgerond. Na 
toetsing en akkoord volgt detailplanning, eind 2018/begin 2019. 

• Er wordt nader bekeken waar reeds vergunde bomen mogelijk behouden kunnen blijven 
en waar de ruimte dusdanig krap is dat extra kap mogelijk nodig is. 

• Vragen? 


